

Weekly Report (Jul 23~Jul 29)

2018.7.29 顾宇辉

工作总结

1. 北京银行项目：根据北京银行参观沟通后提出的意见对大屏系统做修改。
2. 组件库完成框架搭建；部分完成动画等一些高阶组件的实现；完成折线图、面积图两个基础图表组件的代码实现。

工作时长： $12 * 4 + 6 * 3 = 66h$

下周工作

1. 大屏系统少量修改工作。
2. 组件库地图组件代码实现，高阶组件实现。

项目进度

项目	截止日期	当前进度	遇到的问题
北京银行	2018.8	组件库编写	暂无